
 2020版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》修订核心重点、亮点条款宣贯解读、应用暨清单计价下工程造价预控、结算管理、工程审计热点难点问题处理及案例分析
时间地点： 

04月22-27日重庆（22日全天报到）

05月21-26日成都（21日全天报到）

06月25-30日青岛（25日全天报到）

07月17-22日呼和浩特（17日全天报到）

07月30-08月04日乌鲁木齐（30日全天报到）

培训费用：2800元/人（含培训费、资料费、电子课件、场地 ），食宿统一安排，费用自理。
参会对象：各地政府建设项目管理、招标投标、公共资源交易、工程交易、投资项目评审等、各业主单位、工程建设、项目开发、合同管理、工程造价、审计监察、勘察、设计、施工、监理、项目管理相关工作人员；社会事业及科研机构相关工作人员等。
各有关单位：
  为贯彻落实国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）关于“要完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包；要优化建筑市场环境，建立统一开放市场，加强承包履约管理,完善工程量清单计价体系，合理确定和有效控制工程造价”的要求，深入学习《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2020-0216)、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市[2019]12号)、《全国人大常委会法工委对地方性法规中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据有关规定的研究意见》（法工委函〔2017〕2号）以及国家与地方最新的计价政策文件，更好地抓住关键环节管好投资、控制造价，规范工程项目合同管理，处理好工程结算中各类问题，尤其是新冠疫情影响下的工程履约和造价调整问题以及总承包计价中的一些新生问题。决定举办2020版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》核心亮点、重点条款宣贯解读暨清单计价下工程造价预控、结算管理、工程审计热点难点问题处理及案例分析高级培训班。

  本次培训旨在帮助相关专业人员掌握工程造价管控、总承包管理、合同管理、建筑业营改增、工程审计等方面的政策法规；厘清项目实施中的重点、难点、疑点、焦点等共性问题；拓宽解决问题的思路、方法，有效防范风险，提高专业素养和能力，促进项目管理高质量发展。

培训内容

第一部分：

（一）最新工程总承包、工程造价、工程合同及工程审计等领域的政策文件解读

1.《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）

2.《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2020-0216)

3.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市[2019]12号)；

4.现行国家清单计价系列规范及相关计价定额

5.国家和地方关于新冠肺炎疫情影响下的工程合同履约及工程价款调整的指导意见

6.建筑业营改增计税政策文件（财税〔2016〕36号、财税〔2017〕58号、2018年第42号公告、2019年第31号公告等）

7.工程审计政策文件（《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》（审投发〔2017〕30号）、《审计署办公厅印发<关于进一步完善和规范投资审计工作的意见>贯彻落实中常见问题解答的通知》（审办投发〔2019〕59号）、《审计署办公厅关于进一步严格规范投资审计工作的通知》（审办投发〔2019〕95号）、《全国人大常委会法工委对地方性法规中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据有关规定的研究意见》（法工委函〔2017〕2号）等）

第二部分：

（一）2020版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》修订背景

1.国家和地方层面大力推进工程总承包发展；

2.在建筑业转型升级中推行工程总承包合同示范文本的重要性。

（二）《建设项目工程总承包合同（示范文本）》核心条款解读、应用

1.如何做好发包人的管理

2.如何区分税率，细化合同价格组成

3.完善工程总承包项目管理架构，明确关键管理人员定义

4.《发包人要求》《项目清单》《价格清单》等文件作为工程总承包合同的组成部分

5.发承包双方合理分担风险

6.承包人基于工程总承包合同的赔偿最高限额

7.发包人提供资金来源证明的义务

8.发包人应当提供支付担保的义务

9.联合体模式承包工程的关键内容

10.区分责任主体，细化市场价格波动对合同价格的影响，引入《价格指数权重表》降低价格调整争议

11.引入“工程师”替代监理，并完善工程师确定程序和效力

12.竣工试验、竣工验收条件、程序和退场要求，竣工试验、试运行、竣工后试验等流程

13.不再界定变更范围，通过界定变更权来认定是否构成变更

14.进度款支付中人工费分账机制，保障农民工工资支付

15.质保金的形式和金额，与当下倡导的保函以及新规要求的额度调整匹配合同解除后的结算原则

16.多元化争议解决渠道，引入FIDIC争议评审机制

第三部分：

（一）工程造价控制、合同管理与工程审计实务与案例分析  

1.工程计价范围与合同义务分析

2.工程造价构成与性质分析

3.分部分项工程量清单计价与案例分析

4.措施项目清单计价与案例分析

5.合同价格形式的选择与设计

6.暂估价专业工程计价管理与案例

7.暂估价材料设备认质认价管理与案例

8.总承包服务费计价与案例分析

9.工程计量支付/过程结算

10.工程计价风险与价格调整

11.工程量变更结算中“不平衡单价”处理

12.工程实体内容变更计价争议与案例

13.工程措施方案变更的责任分析与计价处理

14.工程签证与索赔管理典型案例分析

15.营改增下工程计价结构分析

16.营改增下工程计税方法选择

17.营改增下工程计税政策执行

18.营改增下工程计税纠纷判例解析

19.总承包计价机制及案例分析

20.总承包合同价格形式：“总价合同”/“单价合同”/“费率合同”；

22.总承包计价范围与限额设计

23.总承包结算及典型案例分析

24.工程审计取证方法与定性标准

25.工程结算审计及案例分析

26.总承包工程审计风险分析

27.全过程工程造价控制体系构建与案例

授课专家
拟邀请国家发改委、住建部、行业协会等参与新规范编写的有关专家现场授课，结合经典案例和实例分析，并进行现场答疑和互动交流。 

联系方式：中企联企业培训网

咨询电话：010-62885261 传真：010-62885218

联 系 人：潘宏利 13051501222

电子邮箱：phL568@163.com

网 址：www.zqLpx.com
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	参会人数：      人
	付款方式：[image: image1.wmf]现金　[image: image2.wmf]支票　[image: image3.wmf]转帐
	费用合计：￥            元/人


窗体底端
1、填写完毕请传真至：010-62885261发邮件到：phL568@163.com
2、为确保您准时参加该课程，请提前将此表填好后传真到我司，同时您将会在开课前一个星期内收到我们发出的《开课通知书》；
3、请完整填写电子邮件地址及手机号码,以便课前通知，课后收取资料；
4、培训费用汇出后，请将汇款/转帐凭单回传，以便会务人员及时和您联系，帮您安排会务事宜； 
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